Het niet voltooide kasteel te Schoonhoven
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Ter inleiding

In het Algemeen Rijksarchief te ’s-Gravenhage bevindt
zich een bundel rekeningen onder de titel: “Reparatién
en fortificatién”. De inhoud ervan bestaat ujt een aantal
rekeningen betreffende herstellingen en gedeeltelijke of
gehele nieuwbouw van kastelen.

Het is interessant om aan de hand van enkele van deze
rekeningen een beeld te schetsen van de bouwwereld
aan het einde van de middeleeuwen. Dit hebben wij
gedaan in de vorm van een scriptie voor ons kandi-
daatsexamen aan de afdeling bouwkunde, sectie Res-
tauratie. Het volgende artikel is ontleend aan deze
scriptie en beschrijft de bouw van een nieuw kasteel te
Schoonhoven in de jaren 1524/1525.

De rekening is afkomstig uit het archief van de Grafe-
lijkheidsrekenkamer (nr. 5008) en bevat, naast de re-
kening van Schoonhoven ook een rekening en twee
deelbestekken van de bouw van de Blauwe Toren te
Gorinchem.

Het kasteel aan de Zevender

Schoonhoven heeft twee kastelen op haar grondgebied
gehad; het kasteel aan de Zevender en het kasteel aan de
Lek. Het eerstgenoemde, aan de rivier de Zevender, lag
aan de noordoostzijde van de stad. Over dit kasteel is
vrijwel niets bekend; afbeeldingen ontbreken. Ook op
oude kaarten staat het niet aangegeven omdart het kas-
teel rond 1540 gesloopt is en de oudste kaarten van later
datum zijn, namelijk uit 1552 van Pieter Sluyter, en uit
ca. 1560 van Jacob van Deventer. Sluyter duidt het
kasteelterrein nog wel aan op zijn kaart met de om-
schrijving ““dat oude slot”.

Het kasteel wordt voor het eerst vermeld in de Rijm-
kroniek van Melis Stoke. Hij beschrijft hierin de bele-
gering van het kasteel in 1300 en 1304, Bij een reparatie
in 13991 wordt gesproken over de “oude vierkante
toren”. Dit zou een donjon uit de tijd van de heren van
Cats of van de Lede kunnen zijn. De Rijmkroniek
noemt Nicolaes (II) van Cats als stichter van het kas-
teel. Het ligt echter meer voor de hand dat dit Jan van
Lede is geweest. Deze verwerft in de eerste helft van de
13de eeuw een omvangrijk gebied tussen de Lek en de

Hollandse IJssel. Het gebied waar het riviertje de Ze-
vender in de Lek uitmondde zal, uit strategisch oog-
punt, een goede plek zijn geweest om een kasteel te
bouwen. Van hier uit kon het gehele gebied beheerst
worden.

Het is mogelijk dat de naam Schoonhoven js terug te
voeren op de aanwezigheid van een ‘hof’ in deze stad.
Rond 1312 wordt het kasteel door Jan van Henegou-
wen herbouwd en waarschijnlijk uitgebreid; het be-
vond zich in vervallen staat na de belegeringen van 1300
en 1304. Stukken over deze ingrijpende verbouwing
zijn niet bekend, wel worden werkzaamheden aan het
kasteel genoemd in rekeningen uit de 2de helft van de
14de eeuw van Jan en Guy van Blois, de zogenaamde
Bloise rekeningen. Deze betreffen slechts reparaties en
kleine wijzigingen in het plan. Hoewel er uit deze
rekeningen enige gegevens te halen zijn over het kas-
teel, is het onmogelijk om aan de hand hiervan tot een
verantwoorde reconstructie te komen. Ook archeolo-
gische opgravingen op het terrein zouden weinig ople-
veren, omdat bij het aanleggen van de wallen de onder-
grond teveel omgeploegd is.

Het belangrijkste deel van het kasteel was namelijk
kennelijk het “huis”; een gebouw dat door vier torens
werd geflankeerd. Hierin bevonden zich o0.a. de kapel,
de “harnasch kamer” en “mijns joncheren camer”.
Ook was er een voorburcht met stallen, bakkerij,
slachterij en melkerij. Zowel de voorburcht als het huis
waren door water omgeven. Buiten dit gebied stond
nog een duithuis en een valkhuis. De hoofdtoegang lag
aan de stadszijde, namelijk aan het marktveld; een
tweede toegang bereikte men via een brug over de
Zevender. De laatste staat aangegeven op de kaart van
Guicciardini. Op de kaart van Pieter Sluyter staat naast
de brug nog een poortgebouw. Dit is waarschijnlijk de,
in de Bloise rekeningen genoemde, veldpoort. Vanaf de
noordzijde kon men ook op de voorburcht komen, in
1364 wordt althans de valbrug ““an die poerte te Hof-
lande” vermeld.

In de zomer van 1518 branden zowel de stad als het
kasteel grotendeels af. Tot 1532 worden er hier en daar
wat reparaties uitgevoerd aan het slot ten behoeve van
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een huisbewaarder. In 1522 wordt er echter al gesloopt
om stenen te verzamelen voor het nieuw te bouwen
kasteel. De ruine wordt in 1540 op verzoek van het
stadsbestuur in opdracht van Karel V geheel afgebro-
ken.

Het kasteel aan de Lek

Nadat het kasteel aan de Zevender door brand groten-
decls verwoest was, gaf Karel V opdracht om een
nieuw kasteel te ontwerpen. Dit ontwerp werd uitge-
voerd door Rombout Keldermans die het nieuwe kas-
teel situeerde in de suidoosthoek van de stad, aan de
rivier de Lek. In dit bouwwerk zou de Langerakker-
poort worden opgenomen. Van dit ontwerp is een
schets bewaard gebleven, gedateerd 11 juni (15)24.%
Uit de rekeningen? blijkt dat de bouw begonnen is op
3 april 1524 en in een brief van 17 juni 1526* schrijft
Rombout Keldermans aan de kastelein Floris van Eg-
mond dat de werkzaamheden vlot verlopen en dat op
de volgende dag met het heien zal worden begonnen. In
1527 worden nog vier huisjes afgebroken omdat deze
plaats moeten maken voor het kasteel. Na dit jaar
wordt niets meer over de bouw vernomen.® In een
ruilovereenkomst uit 15276 waarbij het oude kasteel-
terrein is betrokken, wordt gesteld dat dit terrein be-
schikbaar moet blijven om “een ander Kasteel of
Sterkte te doen maken”. Deze bepaling wijst erop, dat
in 1527 de bouw van het kasteel aan de Lek inderdaad
definitief was stilgelegd.

De rekening

De inleiding tot de rekeningen geeft beknopt het on-
derwerp weer en vermeldt de opdrachtgeefster, Mar-
garetha van Savoye, de landvoogdes, en degene die
namens haar de leiding over de bouw heeft: meester
Passchier Vierling. Deze Passchier Vierling wordt bij
de bouw van het slot geadviseerd door de graven van
Buren en van Hoogstraten. Hij is tevens verantwoor-
ding schuldig over de rekening aan de rekenkamer van
Holland.

“eerste rekeninghe van meester passchier vierling se-
cretaris der keyserlycke maiestat ende zijn ontfanger
generael van alle den wercken ende reparacien van ste-
den huysen sloten ende fortiessen van zijnen lande
herwaertover die hij doet in de rekencamere van hol-
landt achtervolgende den heren (?) van zijnder com-
missie in date van den XXe dach van meye int jaer XVe
twee ende twintich daer aff die copie autentigue hier
voeren van woerde tewoerde gescreven stact ende dit
rer cause van den wercken ende reparacien ghedaen also
wel aen den groten blauwe torre tot gorchem de welcke
bij ordonnantie van mijnder gevrouwe die eertshertog-
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hinne van oistenrijc hertoginne van bourgonigue ende
douagiere van savoien regente ende gouvernante ende
advise van mijnen heere den grave van hoochstraten
stadthouder generael van hollandt zellandt ende vries-
landt ende den luyden van der financien van den blauwe
wercke opwerts met witten steen ghemetsselt ende
voirts getemmert ende met leydaecke volmaeckt es als
van den reparacien en gelijcke wercken ghedaen omme
die fondamenten van eenen nyeuwen slote ende huyse
tot schoonhoven twelcke bij ordonnantie als voeren
ende advise van mijnen heeren den grave van buren
ende hoochstraten voirscreven geleit ende ghemaect
worden op die ryviere ende strom van der lecke verla-
tende ende abandonnerende dat oude slot midts dat
tnyeuwe slot dat dienen sal op die lecke voirscreven
totter deffensie ende verzekerthede van den voirnoem-
de lande van hollandt dan terplaetsen daert eerst ge-
staen heeft ende dit sich hem den voirnoemde XXen
dach van meye X Ve XXII date van den commissie dat
dese voirnoemde wercten ende reparacien begonsten
geconcipieert te worden ende voirtganc te nemen totten
Vien dach van november int jaer XVe vijff ende twin-
tich dat die voirscreven werctien geschorst waeren ende
stille stonds verbeydende die nyeuwe saisoen van den
toecomende tijde de welcke rekeninghe ghemaect
wordt in ouden schellinghen ende penninghen van
viertich grootten vlaems elc pondt.”

De in deze inleiding genoemde ““copie autentique” is
cen franstalige inleiding tot de rekeningen. Na de inlei-
ding worden de ontvangsten opgesomd. Een gedeelte
hiervan komt uit de verkoop van afbraakmateriaal en
restanten, maar het leeuwedeel is afkomstig van de
rentmeester van zuythollandt (claes cobel), de rent-
meester van kermerlandt (adriaen stalpaert) en de ont-
vanger van de financién van de keizer (mr. jan micault).
Er is ook een klein bedrag afkomstig van het dorp en
heerlijkheid van Jaersvelt bij Schoonhoven.

Het totaal der ontvangsten bedraagt 12856 pond en
12 schellingen. Na de ontvangsten volgen eerst de uit-
gaven die betrekking hebben op de bouwactiviteiten te
Gorinchem. Het laatste deel van de rekening betreft de
bouw van een nieuw slot te Schoonhoven.

Zij is in kleinere stukken onderverdeeld waarbij in elk
deel staat geschreven wat er in een bepaalde week
plaatsvond en wat er werd uitgegeven. De ‘weken’
tellen niet allemaal evenveel dagen; waarschijnlijk komt
dit door het grote aantal heiligendagen waarop men niet
werkte. Bij de beschrijving van deze rekening zal niet
elke dag van de week worden genoemd, om al te veel
herhaling te voorkomen.

De rekening begint als volgt:
“ander vuytgeven bij desen voirscreven ontfangher ge-
daen tot schoonhoven omme twerck ende fondeerssel




van eenen nyeuwen huyse ende slote dwelcke bij or-
donnantie van mijnder genedigen vrouwe die eerther-
toghinne van oistenrijk douagiere van savoyen regente
ende gouvernante ende advise van mijnen heeren den
graven van buren ende van hoochstraten stadthouder
generael van hoellandt zeelandt ende vrieslandt begon-
ste gheleyt te wordenne op die rijnnere ende stroom
van der lecke den eersten aprilis int jaer X VeXXIIII voir
paesschen inder mainden hier naer volgende”.

De stadsplattegrond van Schoonboven door Jacob van Deventer (1560). Het onde kasteelterrein bevond zich in de noordoosthoek

De eerste activiteiten betreffen het onderzoeken van de
bodem door middel van grondboringen:

“betaelt jan wairt temmerman van vier daghen dat hij
met zijnen instrumenten gewrocht heeft in de voirscre-
ven weke omme te helpen boren den grondt van den
fondamenten daer men den eersten torre van den voer-
noemde casteele setten zoude ende te weten wat grondt
dat men daer vinden zoude”.

van de stad, in de zuidoosthoek werd door Rombout Keldermans het nienwe kasteel ontworpen. Op deze plek is de toren “Nienw

Slijkenborch™ zichtbaar,
Foto T.H. Delft.
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De stadsplattegrond van
Schoonhoven door
Guicciardini, 1612, Evenals
op de kaart van Jacob van
Deventer is in de
zuidoosthoek van de stad
de toren van het nooit
voltooide kasteel te zien.
Foto T.H. Delft naar

M. Lowys Guiccardyn,
Beschryvinghen van alle de
Nederlanden; anderssins
ghenoemt
Neder-Duytslandt p. 225a.

Vanaf drie april beginnen gravers uit 0.a. Schoonho-
ven, Nieuwpoort en Lopik met het graven van de fun-
deringsput. Dit graafwerk duurt voort tot ongeveer
half augustus. De grond wordt al snel erg “slijckich”,
sodat men een schuit met zand laat komen, welk zand
men strooit op de looproute waarover men de uitgegra-
ven aarde wegbrengt. Een van de twee kuilen die voor
de buitenste torens worden gegraven, stort in door de
druk van het water en stroomt vervolgens vol. De
arbeiders die deze kuil gegraven hebben worden ont-
slagen. '
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De werktijden worden in deze rekening uitgedrukt in
dagen en schoften. Onder een schoft verstaat men een
vierde deel van een werkdag. Exr worden LXXV “hus-
selen haverstro” gekocht om daarmee de dam te “stop-
pen” die gelegen is bij de eerste toren. Door deze dam
liep een ““waterganck” die waarschijnlijk de oorzaak
was van het instorten van de kuil.

Een hele week wordt besteed aan het maken van een
aanvoerroute voor steen, afkomstig uit het oude huis.
Er worden “XX busselen rijs” gekocht “omme die te
employerenne aen den hoofden daer men den ouden




steen comende van den ouden huyse over voirde”.
Voorts wordt gekocht “LIII willighe palen daer tvoirs-
creven rijs omme ghevlochten ende getuynt es aen den
voirscreven hoofden” en “VIIT barcoenen (rondhout)
omme daer op te legghen die horden ende also die
voirscreven steenen over die hoofden te voeren”,

De constructie bestond kennelijk uit acht palen (bar-
coenen), die vermoedelijk twee aan twee in de modder
geslagen werden, waar overheen het vlechtwerk van
“willighe palen” en “rijs” werd bevestigd. Aangezien
er niet gesproken wordt over schoren of andere ma-
nieren van constructieversteviging lijkt het aannemelijk
dat het vlechtwerk zich op maaiveldhoogte bevond en
de palen geheel verzonken waren in de grond. In deze
situatie heeft het woord “hoofd” de betekenis van een
gefundeerde weg. Kennelijk was de ondergrond zo
drassig dat zware wagens met steen niet zonder meer
konden passeren. ‘
Ondertussen wordt er gegraven in de steeds modderi-
ger wordende kuil. De houten “opganghen” uit de kuil
waarover men de uitgegraven aarde met kruiwagens
wegvoerde, worden beslagen met “hecscheyden” om
het lopen te vergemakkelijken. Wanneer de water-
overlast te erg wordt koopt men twee nieuwe pompen
met dubbel gereedschap in Rotterdam. Ten behoeve
van deze pompen worden houten stellingen gemaakt.
Er is een wal gegraven liggende voor de “langeracxe”
poort “omme aldus daer te moghen brenghen calc zavel
ende andere dinghen”. De kalk words gelegd op de
plaats waar het “vleerhuysken” stond. Dit huisje is
voor dit doel afgebroken en ergens anders weer opge-
bouwd. De betekenis van het volgende fragment uit de
rekening is niet helemaal duidelijk:

“betaelt twee groote voervaten off pijpen jegens omme
op malcanderen te stellene in den voirscrevenen cuyl
omme daermede te vervangenne een ouder die vuyten
gronde van den cuyle opspangende”.

Kennelijk betreft het hier een afvoerbuis, die uit klei-
nere onderdelen was samengesteld. Mogelijk vervult
deze buis een functie bij de afvoer van water. In de
rekening van de achtste week wordt Rombout Kelder-
mans, de bouwmeester, voor ’t eerst genoemd. Hij
geeft instructies aan de gravers. Om de uitgegraven
aarde te vervoeren gebruikt men naast kruiwagens ook
“botten”, een soort manden. Om deze botten te bekle-
den wordt grof linnen besteld: “XIIII ellen grof lijn-
dewaet”. De arbeiders die met deze manden de aarde
vervoeren werden “botdraghers” genoemd. Elke ar-
beider die s morgens naar het werk toe kwam, moest
worden ingeschreven door een soort opzichter, die ook
in de gaten hield of men niet van zijn werk wegliep.
Gemiddeld waren er steeds zo’n veertig a vijftig mensen
werkzaam bij het graafwerk in de bouwput.

Door de timmerlieden is er gewerkt aan de “putgalghe
daer men water mede opput dienende totten calcke aen

de heynninghe daer den voernoemde calc aen leyt”. Bjj
dezelfde timmerlieden wordt materiaal gekocht om de
pompen en de putgalg te repareren: “zekere plancken
VI pont peck een mengel een pondt mosch al tesamen
verbesicht ende verwrocht aen de goten van den pom-
pen ende putgalghe voirnoemd”. Ook wordt wel ma-
teriaal gebruikt dat uit het oude huis is gesloopt zoals
uit het volgende fragment blijkt: ‘van de cappe van den
ouden huyse aff te breken aen XIX cassijnen vuyten
zelven ouden huyse breken als aen den pompen zo te
verstellen reperen als anderssins’.

Vanaf de twaalfde week krijgt men te kampen met een
geldgebrek. Regelmatig wordt er een gezworen bode
op bevel van de heer van Moerkerken naar de graaf van
Hoogstraten gestuurd om geld te vragen waarmee de
arbeiders uitbetaald kunnen worden.

De overlast van het water wordt mettertijd steeds erger.
Vele arbeiders worden aan de twee pompen te werk
gezet, omdat “in den voirnoemde cuyle vele aderen
opspronghen ende datter noch vele waters was”. Re-
gelmatig moeten de pompen hersteld worden omdat zij
“dicwijlen breken ende ontstetten”. Er wordt dag en
nacht doorgepompt. De rekeningen uit deze weken
betreffen voornamelijk de aankoop van nieuwe onder-
delen en reparaties aan de pompen. Begin augustus
wordt een aanvang gemaakt met het heien. De “nyewe
heye” wordt gemaakt van “blocken, een rat, IT balcken
van XL voeten ende ander hout”. Er wordt geheid met
een “reep”.

Meester Rombout Keldermans stuurt een meester
metselaar uit Bergen, Hubrecht Fredericx zn, naar het
werk “omme den temmerluyden te wijsen en te beweg-
hen hoe dat zij die pijlen naar vuytwijsen der patroone
heyden zouden”. Deze “pijlen” zijn palen van voor-
namelijk beukehout, daarnaast werd ook wilgehout
gebruikt. Ze zijn aan de onderkant gescherpt om het
heien te vergemakkelijken. “Wezels” hout wordt ge-
zaagd om daarmee de “bedde te leggen” van het fun-
dament. Met deze balken wordt waarschijnlijk het
raamwerk gemaakt, waarbinnen de palen worden ge-
slagen en (of) de hier overheen gelegde houten “vloer”,
die als ondergrond dient voor het metselwerk. Op
10 oktober beginnen de metselaars met het opmetselen
van het fundament. De hiervoor benodigde baksteen is
atkomstig van het oude huis. De stenen zijn daar ter
plaatse schoongebikt en geteld, men komt op een totaal
van 361.000 stenen. Ze worden met wagens naar het
nieuwe werk gebracht.

De rekening vermeldt verder dat er 110 “karren zavels”
van Mechelen naar Schoonhoven worden gebracht. De
term “karren” duidt de hoeveelhejd zavel aan, niet het
vervoermiddel. De zavel werd namelijk per schip aan-
gevoerd. Enkele arbeiders worden betaald “van dat zij
den zavel die de voirscreven geldersman ende claes kyel
gebrocht hadden onder ende boven den voirnoemde

37




brabantssche calcke gecroden hebben”. Uit Gorin-
chem komt een vracht van 125 tonnen “‘terras”. De
“terras” (tras), gemalen tufsteen, wordt aan de mortel
toegevoegd, omdat deze tijdens de binding het overtol-
lige water aan de specie onttrekt.

Het loopt nu tegen eind oktober. De belangrijkste
activiteit op de bouwplaats is het opmetselen van de
fundamenten waartoe Rombout Keldermans enkele
metingen verricht. Toch moet men zich zo langzamer-
hand gaan voorbereiden op de komende winter. Het
werk zal dan stil komen te liggen, omdat het niet moge-
lijk is te metselen wanneer er kans is op vorst. De nog
niet verharde specie zou kapot vriezen. Het metsel-
werk wordt waarschijnlijk afgedekt, misschien met het
riet dat, zoals in de rekening vermeld staat, van het
oude huis wordt gehaald en gebonden. Hout en plan-
ken worden afgevoerd. Een van de Jaatste uitbetalingen
betreft Claes Peters zn, opperman, ““yan dat hij den calc
terras ende zavel met zijnen cruywaghen op eenen
hoop heeft gevoerd naar het vuytscheyden van den
mettsselaers vuyten voirnoemde wercke omme te bet
den voirnoemde calc terras ende zavel te moghen be-
waren jegens den toecomende saisoen”’.

Er is geen bouwrekening van later datum bekend.

De lokatie van de onvoltooide burcht

Volgens Van Berkum?® werd bij werkzaamheden aan de
stadswallen (waarschijnlijk begin 18de eeuw) een res-
tant van de fundering van een ronde toren teruggevon-
den. Van Berkum meent dat het hier gaat om een over-
blijfsel van één van de muurtorens van de stadsverster-
king. Dit zou de toren Nieuw Slijkenborch zijn, die
zowel op de kaart van Jacob van Deventer als op die van
Guicciardini staat aangegeven. De toren ligt aan het
cinde van de Korte Dijk, v66r de stadsmuur op een
eilandje in de gracht.

Wat betreft deze toren kan echter eerder gedacht wor-
den aan een restant van het nieuwe kasteel. Uit de
rekeningen betreffende de bouw blijkt, dat men be-
gonnen is met het bouwen van de buitenste torens.
Bekijkt men de ontwerptekening van het kasteel van

Delft, voorjaar 1983
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Detail uit de kaart van Guicciardini: de lokatie van de

onvoltooide burcht.

Rombout Keldermans met het noorden boven, dan
bevindt de stad zich in de linkerbovenhoek waar ge-
schreven staat, “binnen der stadt”. De twee torens in
het midden van de tekening moeten tegen de “lange-
racxe” poort gebouwd worden: “dit is die oude porte
ende daer salmen binnen ende buyten een ronde torre
maken”. Met de twee buitenste torens worden dus de
zuidelijke torens bedoeld, die op een afstand van
+ 5,5 meter buiten de stadsmuur liggen.

Het is bekend dat er aan én van de twee torens s
gemetseld, waarschijnlijk was dit de toren die het
dichtst bij de stad lag. Wanneer de kasteelplattegrond
(op schaal) geprojekteerd wordt op de stadsplattegrond
en deze vervolgens wordt vergeleken met de kaarten
van Jacob van Deventer en Guicciardini, dan blijkt dat
de bedoelde toren ongeveer op dezelfde plaats lige als
waar de twee laatstgenoemde tekenaars ook een toren
aangeven. Of de toren er zo uitgezien heeft als Guic-
ciardini hem tekent is niet bekend. Ook de naam
“Nieuw Slijkenborch™ kan een aanwijzing zijn. Vol-
gens de rekening was de bouwput erg slijkich”, er
moest continu gepompt worden. Het klinkt dan aan-
nemelijk om te veronderstellen dat de bevolking, toen
het kasteel niet afgebouwd werd, het enige stukje
schertsend Nieuw Slijkenborch heeft genoemd.
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